



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ/MG - PROJETO 1439	DATA : 12/03/2021	L.S. Hora: 0,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ/MG - PROJETO 1439	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 0,00%
LOCAL:	FRANCISCO SÁ/MG	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ/MG	SETOP	2021/01 - Norte COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			03/2021
			05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ/MG	108.942,73	31,00%	32,00%	37,00%	100,00' %
			46.237,32	34.935,96	27.769,45	108.942,73
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.329,90	100,00%			100,00' %
			1.329,90			1.329,90
1.2	PISO	3.561,14	100,00%			100,00' %
			3.561,14			3.561,14
1.3	PINTURA	38.645,18	100,00%			100,00' %
			38.645,18			38.645,18
1.4	COBERTURA	27.313,76		100,00%		100,00' %
				27.313,76		27.313,76
1.5	PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	4.833,97		100,00%		100,00' %
				4.833,97		4.833,97
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.663,43			100,00%	100,00' %
					22.663,43	22.663,43
1.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.882,12			100,00%	100,00' %
					1.882,12	1.882,12
1.8	ENTRADA E GARAGEM	8.713,23	31,00%	32,00%	37,00%	100,00' %
			2.701,10	2.788,23	3.223,90	8.713,23
108.942,73			46.237,32	34.935,96	27.769,45	108.942,73
			43.536,22	75.683,95	108.942,73	

GABRIEL VINICIUS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 230.779/D - MG

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ/MG

LOCAL E DATA: FRANCISCO SÁ/MG, JUNHO DE 2021.